

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Nome da Organização da Sociedade Civil: COOPERLOL - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS REICLADORES DE ORLÂNDIA		C.N.P.J: 07.759.958/0001-00	
Endereço: Avenida H, n° 338 – Jardim Boa Vista			
Município Orlândia:	U.F. SP	CEP: 14.620-000	DDD/Telefone: (16) 3826-7121
E-mail: cooperlol1@hotmail.com		Site:	
Conta Bancária Específica: 46.528-3	Banco: Brasil	Agência: 0118-X	Praça de Pagamento: Orlândia
Nome do Responsável (Presidente da OSC): JULIANA DAMIANE DE PAULO		C.P.F.: 385.004.978-74	
Período Mandato: 01/01/2023 a 31/12/2027	R.G./Órgão Expedidor 46.951.942-3 - SSP/SP		
Endereço: Travessa 21 número 2.536 Jardim São João			
Município: Orlândia	U.F. SP	C.E.P.: 14.620-000	DDD/Telefone (16) 99236-4845
E-mail: cooperlol1@hotmail.com			



2. DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

<p>2.1. Título do Projeto:</p> <p>Projeto Orlandia 100% Recicla</p>	<p>2.2. Período de Execução:</p> <p>Início: 11/2024 Término: 11/2025</p>
<p>2.3. Objeto da Parceria:</p> <p>Aquisição de um Conjunto Guindaste fixo com contêiner com rebaixo, destinado à utilização em caminhão com implemento Roll-on Roll-off.</p>	
<p>2.4. Objetivos Específicos</p> <p>1. Movimentação Mecanizada de Material Reciclável Coletado: A utilização do guindaste e do contêiner rebaixado permitirá a movimentação interna e externa de 100 toneladas/mês de material reciclável coletado para posterior destinação ambientalmente correta.</p>	
<p>2.5. Descrição da realidade que será objeto da parceria, demonstrando o nexo entre esta realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. :</p> <p>Aquisição, implementação e capacitação operacional do Conjunto Guindaste fixo com contêiner com rebaixo para utilização em caminhão com implemento Roll-on Roll-off, proporcionará a movimentação mecanizada de 100 toneladas de material reciclável, outra atividade é a capacitação de cooperados um ganho para os catadores orlandinos organizados em cooperativa.</p>	
<p>2.6. Justificativa:</p> <p>As razões da proposição e interesse público na aquisição do Conjunto Guindaste fixo com contêiner com rebaixo para utilização em caminhão com implemento Roll-on Roll-off são diversas e fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento dos serviços de reciclagem de resíduos sólidos e sua destinação sustentável na cidade de Orlandia-SP, empreendidos pela Cooperlol.</p>	

Destinação Adequada dos Resíduos: O Conjunto Guindaste fixo com contêiner com rebaixo será essencial na destinação adequada dos resíduos sólidos recicláveis coletados. Ao proporcionar uma forma segura e eficiente de movimentação e transporte desses materiais, o equipamento contribui para garantir que os resíduos sejam encaminhados de maneira sustentável para reciclagem.

Redução de Impactos Ambientais: O material coletado de resíduos sólidos recicláveis desempenha um papel crucial na redução dos impactos ambientais causados pela disposição inadequada desses materiais. Ao facilitar e aprimorar a destinação desses resíduos coletados, o projeto contribui para a preservação do meio ambiente e para a promoção da sustentabilidade.

Fomento à Economia Local: A Cooperlol, como proponente do projeto, é uma entidade local que desempenha um papel importante na economia da cidade. Ao investir em equipamentos e tecnologias que melhoram seus serviços, a cooperativa também contribui para o desenvolvimento econômico da região, gerando empregos e fortalecendo a cadeia produtiva local.

Atendimento às Políticas Públicas: A realização desse projeto está alinhada com as políticas públicas de gestão de resíduos sólidos e de promoção da economia circular. Ao apresentar um plano de trabalho que visa garantir a destinação adequada dos resíduos, a Cooperlol demonstra seu compromisso em contribuir para o cumprimento das metas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos governamentais.

2.7. Diagnóstico:

Atualmente, a Cooperlol movimenta cerca de 100 toneladas de material reciclável oriundos da coleta para encaminhar ao destino ambientalmente correto. Esta operação necessita de avanços como a implementação de um guindaste para essas tarefas. A operação de reciclagem não é coberta pelo contrato de prestação de serviços, este plano de trabalho não se destina a coleta, mas a movimentação mecanizada do material coletado, ao serviço de reciclagem realizado atualmente sem remuneração.

No município de Orlandia, uma cidade com 38.319 habitantes (IBGE 2022), necessita de melhorias no empreendimento de catadores organizados para garantir a sustentabilidade e eficiência do sistema, a seguir são apresentados pontos de aprimoramento:



- adaptar ao aumento do volume de materiais recicláveis e à crescente participação da população na destinação correta dos resíduos.
- aprimorar as operações tornando-as mais ergonômica, reduzindo o esforço físico dos cooperados e melhorando a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

2.8. Público Alvo / Beneficiário:

- O Público beneficiado serão todos os Cooperados 46
- **População de Orlandia 38.319 habitantes (IBGE 2022)**

2.9. Resultados Esperados:

A implementação do plano de trabalho para a aquisição e utilização do Conjunto Guindaste fixo com contêiner com rebaixo, destinado ao caminhão com implemento Roll-on Roll-off, visa alcançar os seguintes resultados no município de Orlandia:

- Redução do esforço físico e dos riscos ergonômicos enfrentados pelos cooperados da Cooperlol. O novo equipamento proporcionará uma operação mais segura e confortável, resultando em um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.
- Diminuição significativa dos custos relacionados ao combustível, manutenção de veículos e horas trabalhadas, devido à maior eficiência.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS (descrição de metas, etapas/fases e despesas a serem executados)

METAS	Etapas/ Fases	Indicador Físico		Especifica ção das Despesas	Indicador Físico		Duração		Valor	
		Unid	Quant		Unid	Quant	Início	Término	Mensal R\$	Anual R\$
1. Implementação e capacitação da equipe operacional do Conjunto Guindaste	1.1 Implementar Conjunto Guindaste fixo	Conj./kit	1	Bens/ Material Permanente	mês	01	11/2024	11/2025	225.000,00	225.000,00
	1.2. Treinamento de Operadores	Nº de operador	2							
TOTAL (R\$)									225.000,00	225.000,00

3.1. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DE METAS

1º - Implementação do Guindaste: Atividade - movimentação mecanizada de 100 toneladas/mês de material reciclável para destinação ambientalmente correta (comercialização)

2º - Treinamento – Atividades de treinamento de 2 cooperados através de curso de capacitação.

3.2. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

1ª Aferição da implantação – Notas fiscais mensais de vendas que contém o volume comercializado.

2ª - Aferição da Capacitação - 2 Certificados de conclusão de curso – 2 cooperados capacitados



4. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DOS RECURSOS FINANCEIROS RECURSO MUNICIPAL

METAS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	QUANTIDADE	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL R\$
1	Bens – Material Permanente (BMP)	01	225.000,00	225.000,00
TOTAL GERAL			225.000,00	225.000,00

5. CUSTOS INDIRETOS A EXECUÇÃO DO OBJETO

METAS	CATEGORIA DA DESPESA	DESPESA	QUANT.	TEMPO	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
1	OUTRAS DESPESAS					
TOTAL					0,00	0,00

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6.1 – Receitas

RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
REPASSE						
	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
					R\$ 225.000,00	
TOTAL GERAL					R\$225.000,00	

6.2 – Despesas

RECURSO MUNICIPAL

Metas	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	0	0	0	0	0	0

TOTAL						
Metas	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	0	0	0	0	R\$ 225.000,00	0
TOTAL						
TOTAL ANUAL					R\$ 225.000,00	

7- MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS – 90 (noventa) dias contados do término da vigência.

8- PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO


PÚBLICA – Até 150 (cento e cinquenta dias), contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

9- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de comprovação junto à Concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho. Anexo a este Plano de Trabalho, constam as pesquisas de preços que demonstram a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado (cotações, tabelas de preços de associações de profissionais, publicações especializadas e/ ou outras fontes).

A Administração Pública fica também autorizada a utilizar e veicular, da melhor forma que lhe convier, todas as imagens, dados e resultados aferidos no presente Plano de Trabalho.

Orlândia, 23 de outubro 2024


 Representante Legal



COOPERLOL

Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orlandia

10 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

APROVADO

APROVADO COM RESSALVAS, com a possibilidade de celebração da parceria, devendo o administrador público cumprir o que houver sido ressalvado ou, mediante ato formal, justificar as razões pelas quais deixou de fazê-lo.

REPROVADO

Cíntia R.F. Polaquista
Membro Comissão de Seleção

Queriana E. Colleta
Membro Comissão de Monitoramento e Avaliação

Local e Data

[Assinatura]
Prefeito Municipal